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普通事项

国网辽宁省电力有限公司文件

辽电发展〔2025〕283号

国网辽宁省电力有限公司关于
进一步做好电源接入前期管理工作的通知

党委宣传部、国网辽宁电力设备部、配网部、营销部、数字化部、

建设部、调控中心，各供电公司，国网辽宁经研院、电科院、营

销服务中心：

为贯彻落实《国家能源局 2024年电力领域综合监管报告》（国

能发监管〔2025〕5号）和《分布式光伏发电开发建设管理办法》

（国能发新能规〔2025〕7号）有关精神，按照《国家电网网有

限公司关于进一步做好电源接入前期管理工作的通知》（国家电网

发展〔2025〕114号）有关要求，在《国网辽宁省电力有限公司

电源接入和电网互联前期工作管理实施细则》（辽电发展〔2024〕

380号）的基础上（以下简称《实施细则》），进一步规范电源接
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入前期管理工作，细化完善工作要求，现将有关事项通知如下：

一、进一步完善常规电源和集中式新能源接入系统管理

（一）优化《实施细则》第七条“职责分工”

将 220千伏、66千伏电源项目接入系统设计方案回复职责下

放至地市公司。由地市公司发展部负责 220千伏及以下电压等级

接入的常规电源和集中式新能源接入、10（20）千伏电网互联等

工作，具体包括并网（联网）意向受理及回复，接入（互联）系

统设计方案受理、研究及回复。

（二）优化《实施细则》第十条“接入系统设计”

1.第（二）款“接入系统设计方案编制”，明确以下要求：

接入系统设计工作完成后，接入 220千伏及以下电压等级的

电源项目业主应向地市公司提交接入系统设计方案及相关资料。

2.第（四）款“接入系统设计方案研究”，补充以下要求：

对于接入 220千伏及以下电网的电源项目，原则上不委托咨

询机构开展研究咨询（评审）工作。在接入系统设计方案报告受

理后，对于 220千伏电源项目和 66千伏特殊电源项目（66千伏

特殊电源项目指：接入 220千伏大用户内部 66千伏电压等级的燃

煤、余热、余气、余压发电自备电厂），由公司发展部会同电源

项目业主召开专题研讨会，公司相关部门、地市公司相关部门，

国网辽宁经研院、电科院和接入系统设计单位参加，共同研究接

入系统设计方案。对于其他 66千伏电源项目，由地市公司发展

部会同电源项目业主召开专题研讨会，共同研究接入系统设计方
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案。

电源项目业主明确要求委托咨询机构开展研究咨询的，按原

文件办理；其中其他 66千伏电源项目由地市公司发展部会同项目

业主组织召开咨询会议。

3.第（五）款“接入系统设计方案回复”，补充以下要求：

将 220千伏、66千伏电源接入系统设计方案回复职责下放至

地市公司。

对于不委托咨询机构开展研究咨询（评审）工作，省公司、

地市公司会同电源项目业主召开专题研讨会的项目，符合国家和

行业技术标准、规范要求，且接入系统方案达成一致的，由地市

公司发展部在 5个工作日内，根据专题研讨会议议定事项，向电

源项目业主出具研究通过的书面回复意见；未达到国家和行业技

术标准、规范要求，或未达成一致的项目，地市公司发展部应在

5个工作日内向电源项目业主出具书面回复，一次性告知电网企

业意见和需修改完善的内容。

电源项目业主组织设计单位修改完善接入系统设计方案后，

重新提交接入系统设计方案，受理及研究回复时间重新计算。

对于“不能达成一致的”或“单方面原因调整接入系统设计

方案的”，按原文件办理。

（三）完善《实施细则》第十一条“接网工程可研与核准（备案）”

关于接网工程投资主体，补充以下要求：落实《国家电网有

限公司关于进一步做好新能源接网工程投资建设和回购工作的通
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知》（国家电网发展〔2024〕695号）要求，省公司、地市（区、

县）公司承担新能源接网工程建设主体责任，会同电源项目业主

统筹确定新能源和接网工程的建设投产时序，并与前期工作进度

做好衔接。

二、进一步完善分布式电源接入系统管理

（一）完善《实施细则》第十三条 分布式电源接入电网管理

细则适用范围

进一步细化完善分布式光伏分类。按照国家能源局《分布式

光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号），分布

式光伏项目类型分为自然人户用（与公共电网连接点电压等级不

超过380伏）、非自然人户用（与公共电网连接点电压等级不超过

10/20千伏、总装机容量不超过6兆瓦）、一般工商业（与公共电网

连接点电压等级不超过10/20千伏、总装机容量不超过6兆瓦）、大

型工商业（与公共电网连接点电压等级为35千伏、总装机容量原

则上不超过20兆瓦，或者与公共电网连接点电压等级为110/66伏、

总装机容量原则上不超过50兆瓦）。

（二）完善《实施细则》第十四条 并网意向受理

针对分布式光伏，补充以下要求：地市（区、县）公司出具

的书面意见应以分布式光伏接入电网承载力评估结果为依据，当

可开放容量不足或当季规模用尽时，在书面意见中告知项目投资

主体并按照申请接入电网顺序做好登记，具备条件后及时办理相

关手续。地市（区、县）公司受理分布式光伏并网意向时，应核
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查项目是否提前开工建设，若项目提前开工建设暂不受理，并将

相关情况报地方能源主管部门。

分布式光伏项目按照“谁投资、谁备案”的原则确定备案主

体，自然人户用分布式光伏项目由自然人选择备案方式，可由电

网企业集中代理备案，也可由自然人自行备案。自然人户用分布

式光伏项目选择电网企业代理备案时，需提供项目备案所需信息，

待完成备案手续后，正式受理并网意向申请，开展现场勘察等工

作。

（三）优化《实施细则》第十五条 接入系统设计

1.第（一）款“接入系统设计方案编制”，补充分布式光伏有

关要求：对于自然人户用分布式光伏项目，地市（区、县）公司

根据典型接网方案和工程典型设计，在并网意向受理后10个工作

日内，直接向项目投资主体回复接入方案；对于接入380/220伏低

压配电网的非自然人户用、一般工商业分布式光伏项目，在并网

意向受理后10个工作日内，直接向项目投资主体提供接入方案，

若项目投资主体不认可该方案，由其委托具有相应资质的设计单

位开展接入系统设计；对于接入10千伏及以上的非自然人户用、

一般工商业、大型工商业分布式光伏项目，项目投资主体应委托

具有相应资质的设计单位开展接入系统设计，地市（区、县）公

司做好配合工作，及时一次性地提供所需的基础资料。

2.第（二）款“接入系统设计方案研究及回复”，在收到分布

式电源接入系统设计方案报告后，地市公司发展部应于 2个工作
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日内给予书面回复是否受理。完整性和规范性符合相关要求的项

目，出具受理通知书；完整性和规范性不符合相关要求的，出具

不予受理通知，并一次性告知其不受理原因及需补充资料。

对于接入 10千伏及以上电压等级的分布式电源项目，原则

上不委托咨询机构开展研究咨询（评审）工作。地市公司发展部

及时会同电源项目业主召开专题研讨会，地市公司相关部门、经

研所和接入系统设计单位参加，共同研究接入系统设计方案。项

目业主明确要求委托咨询机构开展研究咨询的，由地市公司发展

部组织召开咨询会议。

对于符合国家和行业技术标准、规范要求，且接入系统方案

达成一致的，在 5个工作日内向项目业主出具研究通过的书面回

复意见。从受理接入系统设计报告到书面回复意见的时限为：接

入电压等级为 66千伏的分布式光伏项目，地市公司应当于 20个

工作日内出具书面回复意见；接入电压等级为 35千伏及以下的分

布式光伏项目，地市公司应当于 10个工作日内出具书面回复意

见。其他分布式电源按照原文件办理。

对于未达到国家和行业技术标准、规范要求，或未达成一致

的，地市公司应在 5个工作日内向电源项目业主出具书面回复，

一次性告知电网企业意见和需修改完善的内容。电源项目业主组

织设计单位修改完善接入系统设计方案后，重新提交接入系统设

计方案，受理及研究回复时间重新计算。

对于“不能达成一致的”或“单方面原因调整接入系统设计
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方案的”，按原文件办理。

（四）完善《管理意见》“第十六条 接网工程可研与核准（备案）

关于分布式光伏项目接网工程投资主体，补充以下要求：直

接接入公共电网的分布式光伏项目，接网工程以及因接入引起的

公共电网改造部分投资由电网企业承担；接入用户侧的分布式光

伏项目，用户侧的配套工程投资由项目投资主体承担；分布式光

伏项目采用集中汇流方式接入电网时，以项目与公共电网的连接

点为产权分界点，因接入引起的公共连接点以上电网改造部分投

资由电网企业承担，公共连接点以下的汇流设施、接网配套设施

原则上由分布式光伏项目投资主体投资建设与运维。

（五）完善《管理意见》“第十七条 接网协议签订与执行”

关于分布式光伏项目，补充以下要求：对于全额上网、直接

接入 380（220）伏公共电网的自然人或非自然人户用分布式光伏

项目，地市（区、县）公司应设立 “绿色通道”，简化工作流程、

缩短工作时限，确保接网工程与电源本体同步投产。对于所有分

布式电源项目，接网协议须做到“应签尽签”。

三、规范电源接入信息公开工作

按照《电网公平开放监管办法》（国能发监管规〔2021〕49

号）要求，在遵守国家和公司信息安全及保密要求基础上，通过

门户网站、网上国网、各级供电营业厅等线上线下多渠道，于每月

10日前向电源项目业主公开以下信息：

（一）关于常规电源和集中式新能源
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一是电源项目基本情况，主要公开截至上月末接网工程尚未

投产的电源项目列表，具体内容应包括电源项目类型、装机容量、

接入电压等级；二是并网意向受理情况，具体内容应包括电源项

目业主提交并网意向书时间，公司出具受理、或不予受理、或一

次性告知需补充材料的书面通知时间；三是接入系统设计受理及

研究回复情况，具体内容应包括电源项目业主提交接入系统设计

方案时间，公司出具受理、或不予受理、或一次性告知需补充材

料的书面通知时间，公司出具接入系统设计方案研究情况的书面

回复时间，以及接网工程投资主体有关情况；四是接网工程建设

进展，具体内容应包括接网工程名称、前期工作进展，以及开工

时间、计划投产时间和截至上月末工程建设进度。公司发展部负

责统一公开，各地市公司发展部应完整准确及时报送相关信息。

（二）关于分布式光伏

一是公开分布式光伏接入制度、技术标准规范、接入系统典

型设计方案等技术标准和规章制度；二是公开分布式光伏接入电

网信息，内容深度与常规电源和集中式新能源保持一致；三是积

极配合各级能源主管部门，建立可开放容量按季度发布和预警机

制，并以县级行政区域为单元，按季度公布分布式光伏发电并网

及消纳情况。

四、其他要求及保障措施

（一）完善电源接入快速推进工作机制

各地市公司要高度重视，配置专人负责电源接入系统管理和
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信息公开等相关工作，确保职责下放后工作衔接有序；严格按照

国家规定的时限要求做好接网服务和接网协议签订工作，对于违

反国家有关规定的，公司将严肃考核。省经研院和地市经研所要

加强电源接入技术支撑人员力量，严把接入系统技术关。公司各

相关部门要按照职责分工委派专人按时参加电源接入系统研讨

会议，在会上及时提出专业意见，或将专业意见及时书面反馈发

展部、省经研院联系人。各地市公司要按照有关规定，与电源业

主及时规范签订接网协议，建设、配网等相关专业要按照职责分

工，明确接网工程建设时间节点。

（二）完善信息公开渠道

宣传部负责，在公司外网门户网站设置电源接入信息公开专

栏。各地市公司负责，按照附件常规电源和集中式新能源公示信

息参考表格要求，梳理填报本地市公开信息，经地市公司相关部

门审核并加盖地市公司公章后，报送公司，由公司统一在门户网

站、网上国网等渠道进行公开。公司负责，每季度第一个月 10

日前向省能源局、省能监办报送上季度电网公平开放情况，包括

各类电源接入、信息公开等情况。

（三）加强接入系统设计深度管理

各地市公司要严格按照国家和电力行业关于各类电源接入电

力系统技术规定和电源接入系统设计报告内容深度规定有关要

求，与电源项目业主共同研究接入系统设计方案，原则上不得向

电源项目业主提出超越国家和行业有关标准规范的技术要求。在



— 10 —

接入设计报告编制过程中，各地市公司要发挥属地作用，主动服

务、支撑配合电源项目业主及设计单位开展接入系统设计方案编

制工作，重点加强可实施性、安全性等方面论证，提前开展站址

路径初选，明确敏感点，及时将有关建议反馈设计单位，确保接

入系统设计方案科学合理、安全可行，重大问题及时向公司汇报。

国网辽宁省电力有限公司

2025年 7月 2日

（此件不公开，发至收文单位。未经公司允许，严禁以任何

方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违

者追究法律责任。）





— 11 —

国网辽宁省电力有限公司办公室 2025年 7月 2日印发


